

Planning

Maak een tabel van de datums precies wanneer je wat af hebt

Weeknummer	Datum	Taak Beschrijving
37, 38	12-9 t/m 23-9 2016	<ul style="list-style-type: none">• Plan van Aanpak
39	26-9 t/m 30-9 2016	<ul style="list-style-type: none">• Database schema
40	3-10 t/m 7-10 2016	<ul style="list-style-type: none">• Database aanmaken• Functioneel ontwerp
41, 42	10-10 t/m 21-10 2016	<ul style="list-style-type: none">• Login module
43, 44	24-10 t/m 4-11 2016	<ul style="list-style-type: none">• Account module• Feedback
45, 46	7-11 t/m 18-11 2016	<ul style="list-style-type: none">• Band module
47, 48	21-11 t/m 2-12 2016	<ul style="list-style-type: none">• Oefenruimte module
49, 50	5-12 t/m 16-12 2016	<ul style="list-style-type: none">• Advertentie module• Feedback
51, 52	19-12 t/m 30-12 2016	<ul style="list-style-type: none">• Zoek module• Feedback
1	2-1 t/m 6-1 2017	<ul style="list-style-type: none">• Notificatie module
2	9-1 t/m 13-1 2017	<ul style="list-style-type: none">• Instelling module
3	16-1 t/m 20-1 2017	<ul style="list-style-type: none">• Technisch ontwerp• Feedback
4	23-1 t/m 27-1 2017	<ul style="list-style-type: none">• Live versie testen• Live versie lanceren
5	30-1 t/m 3-2 2017	<ul style="list-style-type: none">• Presenteren en Demonstreren• Deadline